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Abstrak 
Bekisting adalah cetakan sementara yang digunakan untuk menahan beton selama beton 
dituang dan di bentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Dikarenakan berfungsi sebagai 
cetakan sementara, bekisting akan di lepas atau dibongkar apabila beton yang di tuang telah 
mecapai kekuatan yang cukup. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui berapa besar 
perbandingan biaya, waktu, dan mutu dalam pelaksanaan bekisting multipleks dengan 
bekisting fiberglass pada pekerjaan bekisting pile cap. Yang mana nantinya akan 
menghasilkan suatu informasi mengenai analisis perbandingan penggunaan bekisting 
multipleks dengan bekisting fiberglass pada pekerjaan pile cap sebagai penggunaan bahan 
pekerjaan bekisting. Hasil dari penelitian ini didapatkan biaya bekisting multipleks sebesar 
Rp. 11.395.512 sedangkan biaya bekisting fiberglass sebesar Rp. 6.407.415 lebih hemat 
40,77% dari biaya bekisting multipleks sedangkan untuk waktu pelaksanaan bekisting 
multipleks dengan bekisting fiberglass sama dengan membutuhkan waktu 36 hari, tetapi 
bekisting fiberglass hanya membutuhkan 3 bekisting dengan 12 periode ulang pemakaian 
sedangkan bekisting multipleks membutuhkan 9 bekisting dengan 4 periode ulang pemakaian 
untuk 34 titik bekisting pile cap. Dan berdasarkan analisis mutu pelaksanaan, hasil beton 
finish bekisting fiberglass lebih baik dari pada bekisting multipleks. Hal ini akan membuat 
biaya pelaksanaan beton menjadi terjaga nilainya dan membuat waktu pelaksanaan beton 
menjadi lebih cepat. 
 
Kata kunci: Bekisting, Biaya, Waktu, Mutu, Pile Cap 
 
Abstract 
Formwork is a temporary mold that is used to hold concrete as long as the concrete is poured 
and shaped according to the desired shape. Because it functions as a temporary mold, the 
formwork will be removed or dismantled if the poured concrete has achieved sufficient 
strength. The purpose of this study was to find out how much the ratio of cost, time, and quality 
in the implementation of multiplex formwork with fiberglass formwork on pile cap work. Which 
will later produce an information about the comparative analysis of the use of multiplex 
formwork with fiberglass formwork in the pile cap work as the use of formwork work 
materials. The results of this study obtained the cost of multiplex formwork of Rp. 11,395,512 
while the cost of fiberglass formwork is Rp. 6,407,415 save 40.77% more than the cost of 
multiplex formwork while the time for the implementation of multiplex formwork with 
fiberglass formwork is the same as it takes 36 days, but fiberglass formwork only requires 3 
formworks with 12 reuse periods while multiplex formwork requires 9 formwork with 4 periods 
reset usage for 34 points of formwork pile cap. And based on the quality analysis of the 
implementation, the concrete results finish fiberglass formwork better than the multiplex 
formwork. This will make the cost of implementing the concrete maintained and make the 
concrete implementation time faster. 
 
Keywords: Formwork, Cost, Time, Quality, Pile Cap 
 
 
1. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi konstruksi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat karena 
ditandai hadirnya berbagai inovasi pada material dan peralatan yang modern. Tentunya hal tersebut 
merupakan usaha yang di lakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja, baik secara 
struktur maupun manajemen konstruksi. Dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi sering 
ditemukan berbagai macam permasalahan yang tentunya permasalahan tersebut berbeda – beda 
pada setiap proyek konstruksi. Semakin besar proyek yang dikerjakan maka semakin besar juga 
kendala yang akan dihadapi oleh perusahaan jasa konstruksi. Oleh karena itu perusahaan jasa 
konstruksi harus memiliki pertimbangan yang matang dalam perencanaan maupun dalam 
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pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat 
dalam dunia konstruksi, memungkinkan pengelola proyek untuk memilih salah satu metode 
pelaksanaan konstruksi tertentu dari beberapa alternatif metode pelaksanaan konstruksi yang ada. 
Salah satu alternatif metode pelaksanaan konstruksi tersebut ditemukan pada pekerjaan struktur 
beton bertulang, dimana pekerjaan tersebut terdiri dari beberapa komponen yakni campuran beton, 
penulangan beton, dan bekisting. Dari ketiga komponen tersebut bekisting memerlukan biaya yang 
lumayan besar. Oleh karena itu para pengusaha jasa konstruksi hendaknya mengambil keputusan 
yang bernilai ekonomis terhadap penggunaan bekisting sehingga dapat menguntungkan dari segi 
biaya, waktu, dan mutu. Hal ini yang mempengaruhi munculnya inovasi penggunaan bekisting 
fiberglass untuk pada pekerjaan pile cap. Sebagai salah satu alternatif penggunaan bahan yang 
dipilih oleh para pengusaha konstruksi pada pekerjaan bekisting pile cap. Permasalahan yang ingin 
diketahui adalah berapa besar perbandingan biaya, waktu, dan mutu dalam pelaksanaan bekisting 
multipleks terhadap bekisting fiberglass pada pekerjaan pile cap. Yang mana nantinya akan 
menghasilkan suatu informasi mengenai kajian perbandingan penggunaan bekisting multipleks 
dengan bekisting fiberglass untuk pada pekerjaan pile cap sebagai alternatif penggunaan bahan 
bekisting. Sebagai acuan untuk para pengusaha jasa konstruksi dalam memilih metode kerja 
bekisting pile cap pada suatu proyek konstruksi. 
 
2. METODOLOGI PENELITIAN  
Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah KSO PT. Jaya Konstruksi – PT. Adhi 
Karya dimana perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi 
(kontraktor), sedangkan objek penelitian dilapangan yaitu Proyek Pembangunan 6 (Enam) ruas 
Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Tahap I ruas Sunter – Pulo Gebang Seksi A pada Zona 3 pada 
pekerjaan bekisting pile cap.  
Terdapat dua jenis data yang diperoleh selama penelitian berlangsung, yaitu data primer dan 
data sekunder. Data primer merupakan data Siklus Pemakaian Bekisting Multipleks serta Spasi 
pada galian pile cap, sedangkan data sekunder yaitu data Gambar Kerja (Shop Drawing), Permen 
PUPR 2016, Harga Upah Pergub UMSP DKI Jakarta No. 16 Tahun 2018 serta Harga Bahan KSO 
PT. Jaya Konstruksi dan PT. Adhi Karya. Data – data ini akan dipakai untuk menghitung biaya dan 
waktu efektif yang dibutuhkan dalam menyelesaikan studi perbandingan biaya dan waktu pada 
pekerjaan bekisting multipleks poly film dan bekisting fiberglass pada pekerjaan bekisting pile cap, 
pada Proyek Pembangunan 6 (Enam) ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Tahap I ruas Sunter – Pulo 
Gebang Seksi A pada Zona 3. 
Adapun tahapan membuat perhitungan penggunaan bekisting multipleks dengan fiberglass 
yaitu: 
1. Analisis perhitungan luas bekisting multipleks dan fiberglass. 
2. Analisis harga satuan bekisting multipleks dan fiberglass. 
3. Analisis biaya bekisting multipleks dan fiberglass pada pekerjaan pile cap. 
4. Analisis perbandingan biaya bekisting multipleks dan fiberglass pekerjaan pile cap. 
5. Analisis perbandingan waktu pelaksanaan bekisting multipleks dan fiberglass pada 
pekerjaan pile cap. 
6. Analisis perbandingan mutu pelaksanaan bekisting multipleks dan fiberglass. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Untuk menentukan luas dan volume pekerjaan pile cap di Proyek Pembangunan 6 (Enam) 
Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Tahap I Ruas Sunter – Pulo Gebang Seksi A Zona 3 dapat 
dilihat dari shop drawing yang terdapat 34 titik pile cap Barat dan Timur dengan diantaranya 
adalah: 
• Pile cap P9.06, P9.07, P9.08, P9.09, P9.10, P9.11, P9.12, P9.13, P9.14, P9.15 P9.16, P9.17, 
P9.18, P9.19, P9.20, P9.21, P9.22, P9.23, P9.24 
• Waktu pelaksanaan 34 titik pile cap dengan waktu 36 hari 
• Penggunaan bekisting multipleks dapat digunakan 4 kali pemakaian 
• Penggunaan bekisting fiberglass dapat digunakan 20 kali pemakaian 
• Galian pile cap untuk bekisting multipleks ditambah Panjang dan lebar +0,5m 
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• Untuk bekisting fiberglass ditambah Panjang dan lebar +0,8m sebagai spasi pekerja tukang dan 
pasangan steel support (penyangga) 
 
3.1 Perhitungan Luas Pile Cap P9.15 Barat dan Timur 
Rumus LB = 2 (PxL) 
= 2 (12,6 x 5,4) 
= 2 x 70,56 
= 136,08 m2  
Rumus LT  = 2 (PxL) 
= 2 (12,6 x 5,4)  
= 2 x 70,56 
= 136,08 m2  
                         
 
 
                                      Gambar 1. Rencana Pile Cap P9.15 Barat dan Timur 
 
Adapun perhitungan luas kebutuhan bekisting untuk keseluruhan titik Pile Cap selanjutnya 
dijelaskan dalam Tabel 1. 
 
                         Tabel 1. Hasil Perhitungan Luas Kebutuhan Bekisting 
No. 
Titik 
Pile Cap 
BARAT 
(B) 
TIMUR 
(T) 
L = 2 x (PxL) 
Luas(m2) 
Luas Total 
(m2) 
P (m) L (m) P (m) L (m) B T 
1 P9.06 12,6 5,4 12,6 5,4 136,08 136,08 272,88 
2 P9.07 12,6 5,4 12,6 5,4 136,08 136,08 272,88 
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3 P9.08 12,6 5,4 12,6 5,4 136,08 136,08 272,88 
4 P9.09 12,6 5,4 12,6 5,4 136,08 136,08 272,88 
5 P9.10 12,6 5,4 12,6 5,4 136,08 136,08 272,88 
6 P9.11 12,6 5,4 12,6 5,4 136,08 136,08 272,88 
7 P9.12 12,6 5,4 12,6 5,4 136,08 136,08 272,88 
8 P9.13 12,6 5,4 12,6 5,4 136,08 136,08 272,88 
9 P9.14 12,6 5,4 12,6 5,4 136,08 136,08 272,88 
10 P9.15 12,6 5,4 12,6 5,4 136,08 136,08 272,88 
11 P9.16 12,6 5,4 12,6 5,4 136,08 136,08 272,88 
12 P9.17 12,6 5,4 12,6 5,4 136,08 136,08 272,88 
13 P9.18 12,6 5,4 12,6 5,4 136,08 136,08 272,88 
14 P9.19 12,6 5,4 12,6 5,4 136,08 136,08 272,88 
15 P9.20 12,6 5,4 12,6 5,4 136,08 136,08 272,88 
16 P9.21 12,6 5,4 12,6 5,4 136,08 136,08 272,88 
17 P9.22 12,6 5,4 12,6 5,4 136,08 136,08 272,88 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 
 
Setelah mendapat hasil luas keseluruhan kebutuhan bekisting dari setiap pile cap kemudian 
dilanjutkan dengan menghitung luas keseluruhan bekisting dengan memperhitungkan banyaknya 
titik pile cap pada setiap titik pile cap yang digunakan. Perhitungan luas total dituangkan pada tabel 
2. 
Adapun banyak titik pile cap yang akan dihitung sebanyak 17, maka untuk melakukan 
perhitungan dilakukan dengan rumus : 
= Luas (m2) x Banyaknya titik  
= (m2)  ................................................................................................................................... (1) 
 
Tabel 2. Hasil Perhitungan Luas Pekerjaan Bekisting Multipleks dan Fiberglass 
No. Titik Pile Cap Luas (m2) Banyaknya Jumlah (m2) 
1 P9.06 272,88 2 545,76 
2 P9.07 272,88 2 545,76 
3 P9.08 272,88 2 545,76 
4 P9.09 272,88 2 545,76 
5 P9.10 272,88 2 545,76 
6 P9.11 272,88 2 545,76 
7 P9.12 272,88 2 545,76 
8 P9.13 272,88 2 545,76 
9 P9.14 272,88 2 545,76 
10 P9.15 272,88 2 545,76 
11 P9.16 272,88 2 545,76 
12 P9.17 272,88 2 545,76 
13 P9.18 272,88 2 545,76 
14 P9.19 272,88 2 545,76 
15 P9.20 272,88 2 545,76 
16 P9.21 272,88 2 545,76 
17 P9.22 272,88 2 545,76 
 
Total 34 9.277,92 
              Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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Berdasarkan perhitungan luas pekerjaan bekisting multipleks dan fiberglass didapatkan total 
luas sebesar 9.277,92 m2 dari 34 titik. 
 
3.2 Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bekisting Multipleks dan Fiberglass 
Perhitungan Analisa Harga Satuan Menggunakan Metode Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis 
Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. dengan Harga Satuan Pekerjaan Bidang 
Pekerjaan Umum tahun 2016. 
Untuk mencari harga satuan membuat dan memasang 1m2 bekisting fondasi dan sloof biasa 
dengan multipleks 12 mm/18 mm adalah sebagai berikut. 
 
Harga satuan = koefisien atau indeks x harga satuan bahan atau upah (Rp)  ................................ (2) 
 
Tabel 3. Perhitungan Biaya Pekerjaan Pembuatan Bekisting Multipleks 
No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 
Jumlah 
A Tenaga Kerja      
1 Pekerja L.01 OH 3,12 Rp 138.077 Rp 430.800,24 
2 Tukang Kayu L.02 OH 0,260 Rp 158.789 Rp 41.218,14 
3 Kepala Tukang L.03 OH 0,026 Rp 173.978 Rp 4.523,43 
4 Mandor L.04 OH 0,026 Rp 185.023 Rp 4.810,60 
Jumlah Harga Tenaga Kerja Rp 481.352,5 
B Bahan      
1 Multipleks poly film 18 mm  Lbr 6,37 Rp 347.812 Rp 2.215.563 
2 Besi Hollow 40x60 mm  Btg 2,457 Rp 217.915 Rp 535.417 
3 
Baut Roofing 1.6 mm,isi 
1000 
 Dus 0,25 Rp 250.000 Rp 62.500 
4 Minyak Bekisting  L 0,2 Rp 48.457 Rp 9.692 
Jumlah Harga Bahan Rp 2.823.172 
C Peralatan      
Jumlah Harga Peralatan  
 Jumlah harga Tenaga Kerja, Bahan Dan Peralatan (A+B+C)  Rp 3.304.525 
D Overhead + Profit (0)   Rp - 
F Harga Satuan Pekerjaan Per- m2 (D+E)   Rp 3.304.525 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 
 
Berdasarkan perhitungan biaya membuat dan memasang 1m2 bekisting fondasi dan sloof 
biasa dengan multipleks 12 mm/18 mm didapatkan sebesar Rp 3.304.525. Untuk mencari harga 
satuan bongkar 1 m2 bekisting secara biasa adalah seperti pada tabel 4. 
 
Tabel 4. Perhitungan Biaya Pembongkaran 
No. Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah 
A Tenaga Kerja      
 Pekerja L.01 OH 1,44 Rp 138.077 Rp 198.831 
 Mandor L.04 OH 0,004 Rp 185.023 Rp 740,10 
Jumlah Harga Tenaga Kerja Rp 195.572 
B Bahan      
Jumlah Harga Bahan Rp   - 
C Peralatan      
Jumlah Harga Peralatan Rp   - 
D Jumlah harga Tenaga Kerja, Bahan Dan Peralatan (A+B+C)   Rp 195.572 
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 
 
Dari Tabel 4 terlihat bahwa harga untuk membongkar bekisting adalah Rp 195.572 maka 
untuk harga pemasangan bekisting dapat di hitung dengan cara sebagai berikut. 
 
Harga satuan : 
2 x harga bongkaran (Rp) = harga pemasangan (Rp).......................................................(3) 
2 x Rp 195.572                   = Rp 391.144  
Jadi untuk harga pemasangan bekisting multipleks 1m2 adalah Rp 391.144  
Untuk mencari harga satuan memasang dan membuat 1 m2 bekisting fiberglass dapat di lihat 
seperti tabel di bawah ini. 
 
                   Tabel 5. Perhitungan Biaya Pemasangan Bekisting Fiberglass 
No. Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah 
A Tenaga Kerja      
1 Pekerja L.01 OH 0,3 Rp 138.077 Rp 41.423,1 
2 Tukang Fiber L.02 OH 0,1 Rp 149.730 Rp 14.973,00 
3 Kepala Tukang Fiber L.03 OH 0,01 Rp 164.052 Rp 1.641 
4 Mandor L.04 OH 0,050 Rp 185.023 Rp 9251,15 
Jumlah Harga Tenaga Kerja Rp 67.288,25 
B Bahan      
1 
Fiberglass Dinding 
18mm  Lbr 26 Rp 732.000 Rp 19.032.000 
2 
Baut Roofing 1,6mm ( 
isi 1000)  Dus 0,25 Rp 250.000 Rp 62.500 
3 Tiner Cuci  Drum 0,0080 Rp 1.750.000 Rp 14.000 
Jumlah Harga Bahan Rp 19.108.500 
C Peralatan     Rp - 
Jumlah Harga Peralatan Rp - 
 
Jumlah harga Tenaga 
Kerja, Bahan Dan 
Peralatan (A+B+C)     Rp 19.175.789 
D Overhead + Profit (0)     Rp - 
F 
Harga Satuan 
Pekerjaan Per- m2 
(D+E)     Rp 19.175.789 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 
 
Berdasarkan perhitungan memasang dan membuat 1 m2 bekisting fiberglass didapatkan 
sebesar Rp 19.175.789. 
 
3.3 Analisis Harga Satuan  
Harga satuan pemasangan bekisting multipleks 1m2 dengan periode ulang 4 kali pakai, 
sedangkan harga satuan pemasangan bekisting fiberglass 1m2 dengan periode ulang 20 kali pakai. 
Berikut adalah analisis biaya Bekisting Multipleks serta bekisting fiberglass seperti pada tabel 6 
dan tabel 7. 
 
                                        
 
 
E Overhead + Profit (0)     Rp  - 
F Harga Satuan Pekerjaan Per- m2 (D+E)    Rp 195.572 
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Tabel 6. Biaya Bekisting Multipleks 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 
 
Berdasarkan tabel 6 didapatkan untuk harga pemakaian bekisting multipleks sebesar Rp. 
5.064.673. Dikarenakan waktu pelaksanaan bekisting multipleks periode ulang hanya 4 kali 
pemakaian, maka : 
Jumlah : 4 kali pakai 
Rp. 5.064.673 : 4  =  Rp. 1.266.168 
Jadi untuk 34 titik pile cap dengan waktu pelaksanaan 36 hari membutuhkan 12 bekisting 
multipleks dengan 4 kali periode ulang pemakaian. 
 
Tabel 7. Biaya Bekisting Fiberglass 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 
 
Berdasarkan tabel 7 didapatkan untuk harga pemakaian bekisting fiberglass sebesar Rp. 
30.323.393. Dikarenakan bekisting fiberglass periode ulang hanya 12 kali pemakaian, maka : 
Jumlah : 12 kali pakai 
Rp. 25.629.665 : 12  =  Rp. 2.135.805 
Jadi untuk 34 titik pile cap dengan waktu pelaksanaan 36 hari membutuhkan 3 bekisting fiberglass 
dengan 12 kali periode ulang pemakaian. 
 
Analisis Perbandingan Biaya Pekerjaan Bekisting Mutipleks dengan Bekisting Fiberglass 
Pekerjaan Bekisting Multipleks : 
Harga 1 bekisting multipleks Rp. 1.266.168 untuk 4 kali pemakaian, sedangkan sample pile 
cap ada 34 titik dengan waktu 36 hari, maka membutuhkan 9 bekisting dengan 4 kali periode 
pemakaian. 
Hasilnya : Rp. 1.266.168 x 9 = Rp. 11.395.512 
 
 
Pemakaian 
Biaya 
Harga Pembuatan + 
Pemasangan 
Pemasangan Pembongkaran 
Pemakaian 1 Rp. 3.304.525 - - Rp. 3.304.525 
Pemakaian 2 - Rp. 391.144 Rp. 195.572 Rp. 586.716 
Pemakaian 3 - Rp. 391.144 Rp. 195.572 Rp. 586.716 
Pemakaian 4 - Rp. 391.144 Rp. 195.572 Rp. 586.716 
 Total Rp. 5.064.673 
Pemakaian 
Biaya 
Harga Pembuatan + 
Pemasangan 
Pemasangan Pembongkaran 
Pemakaian 1 Rp. 19.175.789 - - Rp. 19.175.789 
Pemakaian 2 - Rp. 391.144 Rp. 195.572 Rp. 586.716 
Pemakaian 3 - Rp. 391.144 Rp. 195.572 Rp. 586.716 
Pemakaian 4 - Rp. 391.144 Rp. 195.572 Rp. 586.716 
Pemakaian 5 - Rp. 391.144 Rp. 195.572 Rp. 586.716 
Pemakaian 6 - Rp. 391.144 Rp. 195.572 Rp. 586.716 
Pemakaian 7 - Rp. 391.144 Rp. 195.572 Rp. 586.716 
Pemakaian 8 - Rp. 391.144 Rp. 195.572 Rp. 586.716 
Pemakaian 9 - Rp. 391.144 Rp. 195.572 Rp. 586.716 
Pemakaian 10 - Rp. 391.144 Rp. 195.572 Rp. 586.716 
Pemakaian 11 - Rp. 391.144 Rp. 195.572 Rp. 586.716 
Pemakaian 12 - Rp. 391.144 Rp. 195.572 Rp. 586.716 
 Total Rp. 25.629.665 
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Pekerjaan Bekisting Fiberglass :  
 Harga bekisting fiberglass Rp. 2.135.805 untuk 12 kali pemakaian, sedangkan sample pile 
cap ada 34 titik dengan waktu 36 hari, maka membutuhkan 3 bekisting dengan 12 kali periode 
pemakaian. 
Hasilnya : Rp. 2.135.805 x 3 = Rp. 6.407.415 
 
3.4 Perbandingan Waktu Pelaksanaan Bekisting Multipleks dan Fiberglass Pada 
Pekerjaan Pile Cap 
Untuk menentukan waktu antara bekisting multipleks dengan bekisting fiberglass pada 
pekerjaan pile cap di Proyek Pembangunan 6 (Enam) Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Tahap I 
Ruas Sunter – Pulo Gebang Seksi A Zona 3 membutuhkan waktu 36 hari (1 bulan 6 hari) untuk 
pekerjaan 36 hari bekisting pile cap. 
 
A. Waktu untuk pelaksanaan 1 bekisting multipleks dengan 4 kali periode pemakaian yakni : 
• Pekerjaan Pemasangan Bekisting = 1 hari 
• Pekerjaan Melepas Bekisting = 1 Hari 
• Menunggu Umur Beton = 1 hari 
Didapatkan 1 bekisting multipleks dapat digunakan untuk 4 kali periode pemakaian dengan 
dibutuhkan waktu 3 hari. Sedangkan dibutuhkan 9 bekisting multipleks untuk bekisting pile cap 
sebanyaknya 34 titik. Maka dapat dihitung untuk seluruh 34 titik bekisting pile cap sebagai berikut: 
 
 Kebutuhan Bekisting = 1 bekisting multipleks + 8 bekisting multipleks  
                             = 9 bekisting multipleks (4 kali pemakaian) 
 
 Waktu Pelaksanaan  = 1 titik bekisting (3 hari) + 33 titik bekisting (33 hari) 
 = 34 titik bekisting (36 hari)  
                      
 Total  = 9 bekisting multipleks 36 hari (sisa 2 bekisting multipleks yang 1 kali  
periode ulang pemakaian) 
 
Jadi hasil dari waktu pelaksanaan bekisting multipleks pada pekerjaan 34 titik pile cap 
membutuhkan waktu 36 Hari dengan 9 bekisting multipleks. 
 
B. Waktu untuk pelaksanaan 1 bekisting fiberglass dengan 20 kali periode pemakaian yakni : 
• Pekerjaan Pemasangan Bekisting = 1 hari 
• Pekerjaan Melepas Bekisting = 1 Hari 
• Menunggu Umur Beton = 1 hari 
Didapatkan 1 bekisting fiberglass dapat digunakan untuk 20 kali periode pemakaian dengan 
dibutuhkan waktu 3 hari. Sedangkan dibutuhkan 3 bekisting fiberglass untuk bekisting pile cap 
sebanyaknya 34 titik. Maka dapat dihitung untuk seluruh 34 titik bekisting pile cap sebagai berikut. 
Kebutuhan Bekisting  = 1 bekisting fiberglass + 2 bekisting fiberglass 
                    = 3 bekisting fiberglass (12 kali pemakaian) 
 Waktu Pelaksanaan   = 1 titik bekisting fiberglass (3 hari) + 33 titik bekisting fiberglass (33  
                                            hari) 
    = 34 titik bekisting (36 hari)  
                      
Total    = 3 bekisting fiberglass 36 hari (sisa 1 bekisting fiberglass yang 8 kali  
                                            periode ulang pemakaian dan 2 bekisting fiberglass yang 9 kali periode  
                                            ulang pemakaian ) 
 
 Jadi hasil dari waktu pelaksanaan bekisting fiberglass pada pekerjaan 34 titik pile cap 
membutuhkan waktu 36 Hari dengan 3 bekisting fiberglass.  
 
Jurnal Kajian Teknik Sipil, Vol. 04, No. 1, 2019, Halaman 20-29 
 
Diterima 07/04/2019, Direvisi 07/05/2019, Disetujui untuk publikasi 09/05/2019.  28 
Diterbitkan oleh Program Studi Teknik Sipil, UTA’45 Jakarta, ISSN: 2502-8456 (media online)  
 
Dari kedua contoh perhitungan di tersebut, pada perbandingan waktu pelaksanaan bekisting 
pile cap, terlihat waktu bekisting multipleks dengan bekisting fiberglass tidak ada yang lebih cepat 
dikarenakan schedule pelaksanaan pekerjaan bekisting pile cap sama. Tetapi untuk siklus periode 
pemakaian fiberglass lebih lama dibandingkan dengan bekisting multipleks, dapat dilihat pada 
Tabel 8 dan Tabel 9. 
 
Tabel 8. Selisih Waktu Pelaksanaan Bekisting Pile Cap 
No Jenis Bekisting Waktu Pelaksanaan 34 titik 
1. Multipleks  36 hari 
2. Fiberglass 36 hari 
 Selisih (hari) 0 hari 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 
 
Tabel 9. Selisih Periode Pemakaian Pelaksanaan 34 Titik Bekisting Pile Cap 
No Jenis Bekisting Periode Ulang Pemakaian 
1. Multipleks 9 Bekisting dengan 4 kali periode ulang pemakaian 
2. Fiberglass 
3 Bekisting dengan 12 kali periode ulang 
pemakaian 
 Selisih (Bekisting) 7 Bekisting 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 
 
3.5 Perbandingan Mutu Pelaksanaan Bekisting Multipleks dan Fiberglass   
Berikut hasil beton finish pada bekisting multipleks dan bekisting fiberglass seperti pada 
Tabel 5.  
 
                        Tabel 10. Perbandingan Hasil Beton Finish 
          Sumber: Hasil Pengamatan dilapangan 
 
Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui dari hasil beton finish terlihat hasil beton finish pada 
bekisting bermaterial fiberglass lebih baik dibandingkan bekisting multipleks. Hal ini juga 
berpengaruh pada effisiensi waktu pelaksanaan dan biaya pekerjaan beton. 
 
4. KESIMPULAN  
1. Berdasarkan analisis biaya pada pekerjaan pile cap, didapatkan bahwa biaya pelaksanaan 
bekisting multipleks sebesar Rp. 11.395.512 sedangkan biaya pelaksanaan bekisting 
fiberglass sebesar Rp. 6.407.415. Dari perbandingan biaya tersebut menunjukan bahwa 
bekisting fiberglass dapat menghemat biaya 40,77% dengan selisih biaya Rp. 4.988.097. 
2. Berdasarkan analisis waktu pelaksanaan bekisting multipleks dengan bekisting fiberglass 
pada pekerjaan pile cap didapatkan bahwa Untuk pekerjaan bekisting multipleks 
memerlukan waktu 36 hari untuk 34 titik bekisting pile cap, dengan membutuhkan 9 
bekisting multipleks yang bisa 4 kali periode ulang pemakaian untuk pekerjaan bekisting 
fiberglass memerlukan waktu 36 hari untuk 34 titik bekisting pile cap, dengan membutuhkan 
3 bekisting multipleks yang bisa 12 kali periode ulang pemakaian. 
3. Berdasarkan analisis perbandingan mutu pelaksanaan bekisting multipleks dengan bekisting 
fiberglass, hasil beton finish dari bekisting fiberglass lebih baik dari pada bekisting 
multipleks. Hal ini akan membuat biaya pelaksanaan beton menjadi terjaga nilainya agar 
No Item Standar 
Material 
Multipleks Fiberglass 
1.  Size (Ukuran) 
Toleransi Ukuran Penampang ±10 mm, ±5 
mm 
v v 
2.  
Aligment 
(Kelurusan) 
Toleransi Aligment 10 mm v v 
Toleransi Plumb = 3mm v v 
3.  
 
Surface 
(Permukaan) 
Bunting akibat bekisting berubah bentuk v v 
Sambungan harus rata x v 
Bebas retak dan rusak x v 
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tidak ada perbaikan (repair) terhadap beton yang rusak dan membuat waktu pelaksanaan 
beton menjadi lebih cepat. 
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